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SECCION I. CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO 1° Objeto de la Licitacion.

ADIF - Administracion de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado llama a Licitacion

Pulblica para la contratacion y ejecucion de la obra AiRENOVACI ON TOTAL C
ESTRUCTURA DE VIAS DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO EN EL RAMAL C
TRAMO KM 83,8 i KM 123,589 PROVINCIA DE SANTA F Hadque se regird por las
presentes Condiciones Particulares en forma complementaria al Pliego de Bases y
Condiciones para la Licitacion, Contratacion y Ejecucibn de Obras, al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y a los demas documentos que integren esta
Documentacién Contractual.

Los interesados en participar en la presente licitacion podran hacerlo también en otras
licitaciones sobre la misma linea ferroviaria que se regirdn por documentacién contractual
diferente a la presente, pero cuyas obras son consideradas por ADIF como integrantes de un
mismo grupo. Este grupo se conforma por las siguientes licitaciones y las respectivas obras
gue se detallan a continuacion:

Licitacion ADIF 19-09 Ramal C12 km 1.332,500 a km 1373,000
Licitacion ADIF 20-09 Ramal C12 km 1.373,001 a km 1411,000
Licitacion ADIF 21-09 Ramal C12 km 1.436,500 a km 1472,500
Licitacion ADIF 22-09 Ramal F1 km 48,311 akm 95,360
Licitacion ADIF 23-09 Ramal C km 83,800 akm 126,589

Quienes participen de una o mas licitaciones del grupo detallado podran resultar
adjudicatarios también de una o mas de esas licitaciones. Para resultar adjudicatarios de mas
de una de esas licitaciones ademas de la presente, el Oferente no solo debera cumplimentar
los requisitos y condiciones establecidas en esta documentacién contractual, sino también
aquellos requisitos y condiciones establecidas para la adjudicacion multiple. Si estas ultimas
condiciones no resultan cumplidas por el Oferente, ADIF determinard cuél o cuales tramos
podran adjudicarsele sobre la base del mecanismo que en este documento se establece.

En ningan caso, por si 0 por terceros, o por empresas vinculadas, un Oferente o sus
integrantes podran participar en mas de un consorcio Oferente u oficiar de Subcontratistas de
otro Oferente.

ARTICULO 2° Plazos - Cronogramas i Control.

El plazo méximo establecido para la ejecucion de la totalidad de la obra es el indicado en la

Seccion Datos del Llamado, debiendo contarse dicho plazo desde la fecha del Acta de Inicio.
-5



Los Oferentes acomparfiaran sus ofertas con un Plan de Trabajos detallado en concordancia
con cada uno de los items que figuran en la Planilla de Cotizacion, ademas de una
Metodologia Constructiva conforme a las caracteristicas y plazo de la obra, los cuales seran
considerados en la evaluacion técnica de las ofertas.

Se aclara que el plazo contractual esta considerado sobre la base de una prestacién de
personal, herramental y equipos adecuados al trabajo a realizar. De comprobarse demoras
por insuficiencia de las prestaciones correspondientes, se exigira incrementar las cantidades o
adecuar el equipamiento, sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades previstas.

El Oferente elaborard un Plan de Trabajos desarrollado por el método Gantt que permita el
andlisis de la ejecucion completa de la obra.

Dicho programa constara de la siguiente documentacion:

- Detalle de todas las actividades a desarrollar con indicacién, para cada una de ellas,
de su duracion.

- Detalle de las fechas de comienzo y finalizacion de cada actividad.

- Programa de inversiones mensuales por actividades, sobre la base del programa de
trabajos. Las inversiones estaran en correspondencia con el mes en que se ejecutan
las tareas.

Las actividades en las que se proponga detallar la obra estaran perfectamente definidas,
seran desagregadas en una cantidad adecuada de forma de permitir su rapida interpretacion y
seran de significacion homogénea con duraciones acordes con la caracteristica del
emprendimiento. Ademas, las actividades o la composicibn de varias de ellas seran
compatibles con los rubros o item en los que se indique la cotizacién de la obra

El Plan de Trabajos definitivo sera el que resulte de incorporar las observaciones del
Comitente y de actualizar las fechas de acuerdo al Acta de Inicio.

Luego de aprobado, se consideraran fijados todas las fechas en que deberan quedar
ejecutados cada uno de los trabajos y los importes parciales por certificar.

Una vez iniciados los trabajos, el Contratista estara obligado a presentar mensualmente un
informe pormenorizado del avance registrado y a actualizar como minimo trimestralmente el
Plan de Trabajos, asi como preparar dentro de los DIEZ (10) dias subsiguientes, el nuevo
Plan que contemple las modificaciones necesarias cada vez que la marcha de los trabajos lo
exija o se lo indique el Comitente, a su solo juicio.

Las nuevas programaciones que se efectien solo servirdn para salvar las alteraciones
ocurridas en el plan vigente y su aprobacion, en modo alguno, servira para justificar
postergaciones en el plazo contractual de ejecuciéon de las obras, salvo cuando fuera
debidamente justificado por el Contratista y aprobado por el Comitente.
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Cuando fuere necesario realizar cambios o alteraciones o incorporar nuevos trabajos a los
contratados, se indicara su relacion con las actividades del programa de trabajos vigente, su
plazo de ejecucién y su incidencia en el plazo total de ejecucion de la obra.

La falta de cumplimiento de estas obligaciones dard lugar a la aplicacion de las multas
establecidas en el presente Pliego licitatorio.

Sobre cada programacion aprobada, el Comitente elaborara el correspondiente programa de
pagos; en consecuencia, los plazos representaran la duracion maxima de los compromisos
asumidos por el Contratista y el mismo podra acelerar el avance fisico respecto a lo
programado aunque, sin acuerdo previo de ADIF, no podra exigir una consecuente
aceleracion del programa de pagos.

ARTICULO 3° Modalidad y sistema de Contratacion.

La modalidad de la contratacién es del tipo mixta y combina el sistema de Ajuste Alzado y
Unidad de Medida; con presupuesto oficial no detallado.

En la Planilla de Cotizacién que integra la presente documentacién contractual se discriminan
los items a contratar por Ajuste Alzado y aquellos a contratar por Unidad de Medida, en este
ultimo caso, con las respectivas cantidades que seran consideradas a los efectos de evaluar
las ofertas.

En la Planilla de Cotizacion que complete el Oferente para formular su oferta econémica
debera dejar constancia del monto total de las obras cotizadas por ajuste alzado y del monto
total de las cotizadas por Unidad de Medida, en cuyo calculo deberan respetarse las
cantidades indicadas en el parrafo anterior. Asimismo, en la misma planilla dejara constancia
del monto global de su oferta, el cual resultara de la suma de ambos montos por cada sistema
de contratacion.

La ADIF podra aumentar las prestaciones contempladas en el Contrato, o autorizar la
ejecucion de otros items que no se encuentren originalmente previstos cuya estructura
general de precios, gastos generales, beneficios, impuestos y costos de los materiales,
insumos, mano de obra y equipos, se ajuste a la estructura de los analisis de precios que
presentara el oferente, hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) o disminuirlas hasta un DIEZ
POR CIENTO (10%) de su valor original, en las condiciones y precios pactados y con
adecuacion de los plazos respectivos.

Para la determinacion del precio respectivo, se tomaran como pautas de referencia los precios
del Contrato.

ARTICULO 4° Otras obligaciones a cargo del Contratista

El Contratista deber& considerar en su oferta la ingenieria constructiva, la provision de mano
de obra, la provision de materiales que se le contrata, los equipos y herramientas y todos los

elementos legales y técnicos que resulten necesarios para materializar el conjunto de obras
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contratadas por ajuste alzado y cada una de las unidades de medida que se le encomienden
en el marco del presente contrato.

El Oferente realizara una inspeccién "in situ" y todos los estudios necesarios que le permitan

tener una interpretacion integral de todas las tareas necesarias para la ejecucion de los
trabajos y evaluar de la manera mas adecuada posible los riesgos inherentes a la
contratacion, sin poder alegar imprevision alguna.

Todos los impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que correspondieran por
la ejecucion de las obras objeto de la presente licitacion, correrdn por cuenta y cargo del
Contratista.

La contratacion incluye la obligacion del Contratista de efectuar el proyecto de ingenieria final
de las obras de acuerdo a lo indicado en este PCP; realizar el Plan de Gestion Ambiental;
gestionar la aprobacién del certificado de aptitud ambiental y todos los permisos y
habilitaciones que corresponda e implementar las medidas de mitigacion que resulten
necesarias. Los aranceles y tasas que correspondiera abonar para esos cometidos también
se consideran incluidos dentro de las obligaciones del Contratista.

ARTICULO 5° Clase de Licitacion.

La presente licitacién es de etapa multiple. Los oferentes deberan presentar su propuesta en
DOS (2) sobres entregados en conjunto en la fecha indicada para la recepcion y apertura.

Las propuestas se presentaran, foliadas y debidamente firmadas y selladas en todas sus
hojas por los representantes legal y técnicode losproponent es en A ORI GI NALO ADULI

En el Sobre N° 1, el Oferente incluira toda la documentacion requerida en el ARTICULO N°
19 del PBC para el llamado, salvo la DOCUMENTACION INHERENTE A LA OFERTA
ECONOMICA que se indica en los incisos 26, 27 y 28 del citado articulo. La inclusion en este
sobre de todo dato o referencia directo o indirecto del que pueda establecerse la oferta
econdmica del Oferente, implicara la desestimaciéon automatica de la oferta. Este sobre estara
cerrado y llevara como Unicas leyendas las siguientes:

Licitacion ADIF 23-09
RENOVACION TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO
RAMAL C TRAMO KM 83,80 a km 126,589
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
SOBRE N° 17 INFORMACION PARA CALIFICAR




PCP-DATOS DEL LLAMADO Administracién de‘

MEMORIA T PET- ANEXOS Infraestructuras Ferroviarias
LICITACION ADIF 23-09

En el Sobre N° 2 el Oferente incluird la documentacion inherente a la Oferta Econdmica
(Articulo 19.26. PBC Oferta Economica; Articulo 19.27. PBC Planilla de Cotizacion de la
Oferta y Articulo 19.28. PBC Analisis de Precios).

Este sobre estara cerrado y llevard como Unicas leyendas las siguientes:

Licitacion ADIF 23-09
RENOVACION TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE VIAS
DEL FERROCARRIL GENERAL BELGRANO
RAMAL C TRAMO KM 83,80 a km 126,589
IDENTIFICACION DEL OFERENTE
SOBRE N° 2 i PROPUESTA ECONOMICA

ARTICULO 6° Criterio de seleccion y adjudicacion.

En la fecha y hora establecidas en el llamado, se procedera a la apertura del SOBRE N°1 de
cada oferta presentada y se mantendra cerrado y en custodia el SOBRE N°2.

La Comision Evaluadora procedera al estudio de las ofertas sobre la base de la
documentacién presentada en el SOBRE N°l y descartard aquellas que no resulten
admisibles, realizando la correspondiente Acta de Calificacion.

Dicha Acta sera notificada a todos los oferentes, fijAndose en el mismo acto la fecha de
apertura del SOBRE N°2 de las ofertas admisibles. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas no admisibles dispondran de CINCO (5) dias habiles para retirar las mismas, al
cabo de los cuales ADIF podra proceder a su destruccion.

Con las ofertas econémicas que resulten del Sobre N°2; considerando en el caso de items a
abonar por Unidad de Medida las cantidades establecidas en la planilla de cotizacion al solo
efecto de la evaluacion, la Comision Evaluadora establecerd un orden de mérito de las
ofertas, desde la oferta de menor precio hasta la de mayor precio.

ADIF procedera a adjudicar en forma conjunta todas aquellas licitaciones pertenecientes al
grupo indicado en el Articulo 1°; cuyas respectivas aperturas del Sobre N° 2 se encuentren
realizadas a dicha fecha de adjudicacion. Las adjudicaciones de las licitaciones consideradas
seran resueltas siguiendo el orden en que fueron numeradas las obras.

Las adjudicaciones recaeran sobre la primera oferta en el orden de mérito de la licitacion de
gue se trate, pero si esa primera oferta pertenece a un Oferente que ya haya resultado
adjudicado en una o mas licitaciones del grupo examinado, la nueva adjudicacion procedera
solo si dicha oferta cumple adicionalmente los siguientes requisitos:

1- Se verifica la manifestacion expresa en las respectivas solicitudes de admision
de que el Oferente, si resultase adjudicado en mas de una licitacién, se




encuentra en condiciones de ejecutar en forma simultdnea y en tiempo y
forma aquellas obras de que se trate.

2- Se verif i ¢c a de acuerdo a | a i nformaci
siguientes requisitos adicionales;

2.1.- Patrimonio Neto y Activos liquidos (Activos Corrientes 1 Pasivos
Corrientes) o accesos a crédito superiores a la suma de los valores
requeridos en el PCP de las licitaciones en las que el Oferente resultaria
adjudicado.

2.2.- Ejecucién en los dltimos DIEZ (10) afios de un Volumen Anual en
Trabajos de Construccion superior a la suma de los respectivos valores
requeridos en el PCP de las licitaciones en las que el Oferente resultaria
adjudicado.

2.3.- Capacidad certificada por el RNCOP superior a la suma de los
respectivos valores requeridos en el PCP de las licitaciones en las que
el Oferente resultaria adjudicado.

2.4.- Experiencia de UNA (1) obra concluida a satisfaccién del Comitente en
los ultimos DIEZ (10) afios de naturaleza similar y magnitud equivalente
al SESENTA PORCIENTO (60%) de la suma de los respectivos valores
requeridos en el PCP de las licitaciones en las que el Oferente resultaria
adjudicado.

ARTICULO 7° Oferta Basica y Oferta Alternativa.

La Oferta Basica es aquella que resulta de cotizar la totalidad de los trabajos en un todo de
acuerdo a lo previsto en la presente documentacién contractual.

La anica Oferta Alternativa que sera admisible para el presente llamado es aquella que podra
elaborar el Oferente proponiendo un paquete de la estructura de vias (balasto) de distinta
composicion al que se prevé en esta documentacion licitatoria. En el supuesto de que el
Oferente presente una Oferta Alternativa, deberd adjuntar una memoria de célculo y
justificacion técnica de la cual resulte que la variante presentada resulta técnicamente
equivalente o superior a la prevista en la Oferta Basica.

Las Ofertas Alternativas seran rechazadas si el Oferente no realiza también la presentacion
de la Oferta Basica.

A su vez, ADIF podra rechazar a su solo juicio cualquiera de las ofertas alternativas
presentadas.

n

prese
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ARTICULO 8° Mantenimiento, limpieza y conservacion de la obra.

A partir de que inicie trabajos en un determinado sector del tramo contratado y por el periodo
gue en esta documentacion se establece, el Contratista estara obligado a realizar las tareas
de mantenimiento, conservacion y limpieza de ese sector y las indicadas en el PGA .

A esos efectos, el Contratista presentara un manual de mantenimiento con todas las
operaciones periddicas y ocasionales de mantenimiento preventivo y correctivo y de
conservacion de rutina que aseguren el correcto funcionamiento y durabilidad de la nueva
infraestructura, el cual deberé ser aprobado por la Inspeccién de Obra. Entre las operaciones
de mantenimiento a cargo del Contratista se incluirdn necesariamente las siguientes:

Verificacion de fijaciones.

Correccion de niveles, incluyendo eventualmente descarga de balasto y tapada.

Perfilado de banquina, contra banquina y senda libre de malezas.

Eliminacion de arbustos y plagas de la agricultura.

Reperfilado de zanja y desobstruccion.

Asimismo, el Contratista debera proceder a la limpieza completa de toda la zona de via y
adyacencias a la misma que fueran afectadas por los trabajos correspondientes a la obra,
retirando todo los desechos y restos de materiales que se hayan ido acumulando. El mismo
criterio se aplicara durante la marcha de los trabajos manteniendo la obra en perfecto estado
de limpieza y ordenamiento. Finalizados los trabajos y por los plazos que corresponda, el
Contratista arbitrard los medios para mantener en condiciones la zona intervenida y realizara
las nuevas operaciones de limpieza que resulten necesarias.

El Contratista no esta obligado a realizar operaciones de mantenimiento o limpieza de
cualquier indole sobre aquellos sectores del tramo contratado sobre los cuales no haya
realizado aun intervencion alguna. Estas operaciones quedaran a cargo de ADIF o de quién
se determine y el Contratista no podra entorpecer de modo alguno las tareas que en ese
marco se realicen a través de ADIF o de terceros.

Tampoco seran exigibles al Contratista la realizacion de trabajos de mantenimiento originados
por un uso inadecuado de las obras.

Por el contrario, quedardan a cargo del Contratista hasta la Recepcion Definitiva, todas
aquellas tareas de mantenimiento o reparacion que resulten necesarias al solo juicio de la
Inspeccién de Obra frente a vicios aparentes de las obras, aun aquellas no previstas en el
manual de mantenimiento que se apruebe.
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ARTICULO 9° Obradores. Campamentos. Almacenes.

El Contratista podrd solicitar a ADIF las superficies de propiedad de la Sociedad que
considere necesarias para la instalacion de campamentos y obradores que ADIF entregara sin
cargo si, a su exclusivo criterio, considera que esas superficies se encuentran disponibles
para esos efectos. Caso contrario, el Contratista debera arbitrar los medios para obtener
terrenos de propiedad particular a su exclusiva cuenta y cargo.

Cuando la instalacion se realice en propiedad de ADIF, la Inspeccion autorizara al Contratista
a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicacion de materiales, herramientas,
equipos, etc. Estas tareas las realizara el Contratista de completo acuerdo con la Inspeccién
de obras, la cual dara las directivas precisas sobre la ubicacién del sitio y la superficie
definitiva a ocupar.

El Contratista debera cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones de ADIF.

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista debera proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depdsitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Obra.

Los obradores y campamentos que el Contratista estimara necesarios estaran incluidos dentro
del precio total cotizado.

Los materiales retirados de la via principal de propiedad de ADIF seran almacenados por el
Contratista en ESTACION SAN CRISTOBAL (PROVINCIA DE SANTA FE). Los materiales
que entregue ADIF para la ejecucion de la obra deberan ser retirados por el Contratista de
ESTACION SORRENTO- ROSARIO (PROVINCIA DE SANTA FE). En ambos casos, tanto la
entrega como el retiro, se haran bajo camion o vagén segun corresponda, debiendo prever el
Contratista en sus costos todas las operaciones de almacenamiento, traslado, carga o
descarga, desde o hasta el momento de la entrega o retiro del material de que se trate.

ARTICULO 10° Serenos y personal de seguridad y vigilancia.

La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios le incumbe al Contratista.

La adopcion de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no
eximira automaticamente al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.

Los gastos generados por las medidas de seguridad deberan ser afrontados por el
Contratista.
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La obligacién de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente articulo
rigen durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de la OBRA, y la recepcion
provisoria.

El personal necesario para servicio de serenos y mantenimiento en todas las precauciones
gue se implanten a lo largo del tramo de obra a realizar, sera provisto por el Contratista
durante las horas en que su personal no realice trabajos en dichos lugares en las distintas
tareas de la obra, en especial en el sector en renovacion.

El Comitente se reserva el derecho de colocar agentes adicionales a su cargo, cuando lo
considere conveniente. En este caso el Contratista deberd proveer las comodidades
complementarias necesarias, como también proveera el transporte de los mismos, desde el
sitio de trabajo a su residencia (asiento de cuadrilla) y viceversa.

Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e instalaciones necesarias
para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su cargo.

ARTICULO 11° Medidas de Seguridad i Cortes de vias.

El tramo de via objeto de la presente licitacidn se encuentra operativo y afectado al servicio y
continuard en estas condiciones durante la ejecucién de las obras y el periodo de garantia. En
consecuencia, el Contratista debera ajustar su metodologia de trabajo a esta situacion y
deberd asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar las precauciones y realizar las
tareas que se detallan en el apartado Procedimientos para la intervencion en vias
operativas; que se encuentra incluido en la Seccion 5.

Sin perjuicio de ello, el Contratista sera responsable de dafios y/o accidentes a terceros,
incluso linderos al Ferrocarril, que puedan producirse por ejecucion de las obras o acciones
vinculadas a esa ejecucion.

Las comunicaciones y coordinacion con los operadores de tréfico ferroviario sera canalizada a
través de la Inspeccién de Obra y solo podra ser entablada en forma directa por el Contratista
en caso de emergencia, o cuando la Inspeccién de Obra lo autorice expresamente en forma
previa.

ARTICULO 12° Sefializacion - Desvios - Sistema de informacién a usuarios

EL Contratista debera proveer, instalar, mantener y retirar oportunamente todos los carteles
gue resulten necesarios para anunciar las obras en ejecucion.

Los carteles de anuncio de obra se emplazardn en cada una de las vias de acceso
ferroviarias, viales o peatonales a la zona de obra con la anticipacion y dimensiones que
resulten necesarias para su correcta visualizacion. Como minimo se emplazaran dos carteles
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cuyas dimensiones no seran menores a CUATRO (4) y CINCO (5) metros respectivamente
por lado.

Los textos, colores y tipografias de los carteles de anuncio de obra serdn aprobados por la
Inspeccion de Obra. La sujecion de los carteles sera la apropiada, pudiendo exigir la
Inspeccion de Obra medidas de sujecién adicionales. Cuando la circulacién nocturna lo
amerite, la Inspeccion de Obra podra ordenar la iluminacion de los carteles, la que correra por
cuenta del Contratista.

Si la Obra presentara frentes 0 zona de trabajo separadas por mas de DIEZ MIL (10.000)
metros, la disposicién de carteles de anuncio de obra indicada sera replicada en cada uno de
los frentes o zona de trabajo.

ARTICULO 13° Normativa Ambiental de caracter general.

Entre las obligaciones del Contratista que se detallan en el Anexo Obligaciones del Contratista
en Materia Ambiental se encuentra la elaboracién y aprobacion del Estudio de Impacto
Ambiental y la elaboracién y operacion del Plan de Gestién Ambiental.

La no aprobacion o el no otorgamiento de los permisos y habilitaciones por las autoridades
competentes en materia ambiental implicaran la rescision del Contrato, sin derecho a reclamo
entre las partes, salvo que se verificara que el Contratista no haya cumplido sus obligaciones
para obtener la aprobacién de que se trate.

ARTICULO 14° Personal del Contratista en Obra.
El Representante Técnico propuesto debera contar con una experiencia minima de;

a). DIEZ (10) afios en la profesion en obras de similar naturaleza a la obra objeto de la
presente y de,

b). UNA (1) obra de Volumen, Naturaleza y Complejidad a la licitada.

El Representante Técnico debera tener presencia permanente en obra durante la ejecucion de
los trabajos y solo podré ser sustituido previa conformidad de la Inspeccién del sustituto y la
oportunidad del reemplazo.

El Contratista abonara a todo su personal salarios iguales o superiores a los establecidos por
las convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dard cumplimiento a
todas las obligaciones legales y/o emergentes de esas convenciones en materia de cargas
sociales.

El personal dependiente del Contratista no tendra vinculo alguno con el Comitente
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El personal del Contratista debera ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la
Inspeccion de Obra podré solicitar el cambio de todo obrero que considere incompetente, 0 su
asignacion a otra tarea.

Asimismo la Inspeccion de Obra podra solicitar la desvinculacion, a costa del Contratista, de
todo personal del Contratista que provocara desoérdenes o indisciplina, y la ampliacion del
plantel de personal del Contratista cuando éste resultare insuficiente en acuerdo con el ritmo
de avance de los trabajos.

ARTICULO 15° Relacién entre el Contratista y la Inspeccién de Obra.

El Comitente designaré el personal de la Inspeccion de Obra; y comunicard cuéles son las
personas autorizadas para dar 6rdenes escritas con caracter de Inspeccién y cuéles estan
autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin previo permiso.

La Inspeccion tendrd libre acceso a los lugares del obrador y talleres donde se esté
construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra o material, para
proceder a la fiscalizacion y verificacidén de la calidad de las tareas realizadas.

Cuando dichas tareas fueran efectuados por terceros sub contratistas, o en establecimiento
de terceros proveedores, el Contratista tomard los recaudos contractuales con ellos, y les
cursara las comunicaciones necesarias, para que la Inspeccion tenga libre acceso a esos
lugares y cuente con todas las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo su
traslado de ida y regreso.

Cuando la Inspeccién constatara defectos, errores, mala calidad de los materiales o
deficientes procedimientos de trabajo, podra ordenar al Contratista la reparacion o el
reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del Contratista los gastos emergentes.

Si la Inspeccién no hubiera formulado, en su oportunidad, observaciones por materiales o
trabajos defectuosos, no estara implicita la aceptacion de los mismos, y la Inspeccion podra
ordenar las correcciones o reemplazos que correspondan, en el momento de evidenciarse las
deficiencias, siendo también a cargo del Contratista el costo correspondiente.

El Contratista no podra alegar descargos de responsabilidad por errores de interpretacion de
la documentacion técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte de su propio personal o
proveedor, 0 excusarse por el retardo por parte de la Inspeccién en la comprobacion de faltas,
errores u omisiones.

Las comunicaciones entre el Contratista y la Inspeccién de Obra se realizara por medio del
libro de "Notas de Pedido", y entre la Inspeccién de Obras y el Contratista por medio del libro
de "Ordenes de Servicio"; ambos libros estaran conformados por folios triplicados, estos serén
provistos por el Contratista y sus hojas serdn numeradas correlativamente, dichos libros
permaneceran a disponibilidad de la Inspeccion de obra.
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Ademads se llevara un libro de parte diario por triplicado con el formato y el contenido acordado
entre el Contratista y la Inspeccion de Obra. En este libro se asentaran diariamente las
novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e inconvenientes ocurridos, si
fuera el caso. Cada documento serd refrendado por ambas partes. Dicho Libro sera
suministrado por el Contratista y sus hojas serdn numeradas correlativamente.

ARTICULO 16° Oficinas, Servicios y Elementos para la Inspeccion.

Todos los elementos integrantes de la oficina de la Inspeccion de Obra son propiedad del
Contratista, quien mantendra la limpieza permanente y conservacién de las instalaciones
afectadas a la tarea de inspeccion, hasta la Recepcién Provisoria.

El Contratista instalara en lugar proximo a sus propias oficinas de obra o en una ubicacién
alternativa con el acuerdo de la Inspeccion, UN (1) local para la oficina de la Inspeccion.

La superficie de la oficina no serd menor a los CUARENTA (40) metros cuadrados vy el local
contara con adecuada ventilaciéon e iluminacién natural y acceso a sanitarios para uso del
personal de inspeccién en las inmediaciones. Correra por cuenta del Contratista proveer a su
cargo los servicios eléctricos, de gas y telefonico al local, con sus correspondientes artefactos
en perfectas condiciones de funcionamiento.

La oficina contara con las caracteristicas, moblaje y equipamiento basico que a continuacion
se indica:

- UN (1) Equipo de Aire Acondicionado Frio i Calor de minimo 5000 frigorias.

- DOS (2) Computadoras Portatiles Tipo Notebook con sus respectivos Software de
base: Windows XP profesional, Office XP Professional, Norton antivirus, Software
AUTOCAD 2005 cada uno con sus respectivas licencias, las que quedaran en
propiedad del Comitente.

- Servicio de UNA (1) conexion de Internet movil y de minimo 2 MB.

- UNA (1) impresora a chorro de tinta o laser blanco y negro.

- Servicio de fotocopiado de hojas y planos y servicio de escaner.

- Servicio de elementos de papeleria de oficina e informatica.

- DOS (2) Equipos impermeables completos.

-  CUATRO (4) Pares de calzado de seguridad.

-  CUATRO (4) cascos.

- UN (1) Equipo de primeros auxilios

- DOS (2) escritorios de 1,40 metros de ancho como minimo con tres cajones cada uno

- SEIS (6) sillas ergonémicas.
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- DOS (2) Estanterias o muebles para la guarda de documentacion.
- Servicio de limpieza, mantenimiento y reparacion de la oficina e instalaciones.

La provision de la Oficina y demas productos y servicios complementarios indicados en este
articulo regira a partir de los QUINCE (15) dias siguientes a la fecha de inicio de obra y
continuard hasta la Recepcién Provisoria, salvo que sea parcial o que en la misma se asienten
defectos que deban ser reparados durante el periodo de garantia, caso en el cual, se
prolongard la provision de los bienes y servicios indicados hasta la subsanacion de las
observaciones. El incumplimiento de las obligaciones de este articulo devengara una multa
diaria equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.

ARTICULO 17° Instrumental de Medicién y Control

A efectos de la correcta ejecucion y verificacién de los trabajos, se detallan los equipos que se
recomienda debera disponer el Contratista a tal fin y que podran ser exigidos por la Inspeccion
de obra para los controles que se dispongan, en las cantidades que estime necesarias:

- TermOmetros en cup6n de riel, compuesto por termdémetro para riel segun plano
G.V.0. 267, graduado entre i 30 °C y +70 °C, de vidrio y alcohol con tubo protector de
aluminio. Ird alojado en riel portador de termémetro segun plano G.V.O. 491 que sera
idéntico al colocado en la via, de 250 mm. de longitud con un orificio longitudinal en el
eje de la cabeza del riel de 195 mm. de largo por 17 mm. de diametro;

- Reglas de trocha y peralte
- Bastones de bola de 7 Kg. de peso forrada de caucho;

- Sondas para medir luz de junta segun plano G.V.O. 492, en forma de cufia de 1 mm.
hasta 20 mm.;

- Reglas metalicas para control de soldaduras, de 1 m. de longitud, segun plano G.V.O.
488;

- Nivel tipo automatico con circulo horizontal 20 x minimo. Debera ser apto para el
replanteo de angulos y para el levantamiento taquimétrico en terreno plano.

- Los elementos de manipulacion deben estar dispuestos de manera que puedan
operarse comodamente desde la posicion del observador, el instrumento ofrecido debe
ser de ultimo disefio y produccion normal, con las siguientes caracteristicas técnicas
minimas: el aumento del anteojo no debe ser inferior a 20 x; la distancia de visado méas
corta no debe ser superior a 1,2 m.; la abertura del objetivo debera oscilar en los 30
mm.; a una distancia de 250 m. se debe apreciar el centimetro; a una distancia de 100
m. se debe apreciar el milimetro; la constante de multiplicacion debe ser 100 (cien); la
constante de adicion debe ser 0 (cero); el diametro del circulo azimutal debe ser de
aproximadamente 60 mm.; la graduacion del circulo horizontal debe ser de 360°; el
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error medio por kilbmetro de nivelaciébn doble no debe ser superior a ° 5 mm.; la
imagen debe ser real y directa; se debe prever de un tripode para el instrumento con
patas extensibles; el mismo debe ser preferentemente de madera; peso maximo del
instrumento 2 Kg.;

- Escuadra Optica, constituida por dos penta prismas simples, girado el segundo (con
respecto al primero) de 90° simultaneamente hacia los dos lados, lo que permitira
obtener &ngulos de 180°; de su base se podra suspender plomada o baston, sera de
ultimo disefio y marca conocida;

- Cintas de 25 m. tipo ruleta, alojada en caja metdlica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendra graduacién métrica en centimetros;

- Cinta 50 m. tipo agrimensor, estara marcada cada 0,20 m. con remaches metalicos y
llevard marcas para facilitar la lectura de 2 m. de ambas caras y en forma acumulativa,
estard provista de caja metalica que permita la extraccion de la cinta;

- Cintas de acero de 2 m. con tratamiento anti 6xido, estara alojada en caja metalica,
tendra graduacion milimétrica y sera de tipo automatico, retractil con freno;

- Miras graduadas para nivelacién de tipo telescépica realizada en madera debidamente
estacionada para evitar torceduras. Tendra una longitud total de 4 metros dispuesta en
3 tramos, la graduacion sera a dos colores tipo alemana o similar, de imagen derecha.

- Medidor de distancia digital.
- Penetrémetro dindmico de cono.
- Equipo para la determinacion de la densidad por el método equivalente en arena,

El Contratista podra disponer de equipos que difieran de los citados precedentemente en la
medida que puedan realizar los trabajos necesarios con iguales o mejores tolerancias,
siempre y cuando la sustitucion sea aprobada por la inspeccion.

Los equipos detallados en este apartado son los previstos para la medicién y control en el
tramo. Correra también por cuenta del Contratista la provision, alquiler o contratacién de los
equipos y elementos necesarios para realizar en laboratorio aquellos ensayos vy
comprobaciones que esta documentacion licitatoria determine.

ARTICULO 18° Movilidad a proveer por el Contratista.

El Contratista proveera y pondré a disposicién permanente para uso de ADIF desde el inicio
de la obra UN (1) vehiculo CERO (0) km tipo camioneta para CUATRO (4) pasajeros, con
motor diesel de potencia superior a los 150 CV y de traccion integral. Si el Comitente asi lo
determina, el Contratista debera prestar a su cargo los servicios de un chofer habilitado para
la conduccién del vehiculo durante el horario laboral y hasta la Recepcién Provisoria
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El equipamiento minimo del vehiculo deberad comprender faros delanteros antiniebla, direccién
asistida, sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros,
calefaccion y aire acondicionado.

El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provision de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos
gastos aparejados por el uso del vehiculo estaran a cargo del Contratista que no recibira
pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este articulo. ElI Contratista debera
proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta que transfiera el vehiculo sin cargo al
Comitente, transferencia que debera operar producida la Recepcién Provisoria y antes de la
Recepcion Definitiva. A su vez, la provision de la Movilidad debera hacerse efectiva dentro de
los QUINCE (15) dias siguientes al inicio de obra.

El incumplimiento de las obligaciones de este articulo devengara una multa diaria equivalente
a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.

ARTICULO 19° Presentacion y pago de facturas y certificados.

Al final de cada mes calendario se realizara la medicion de los trabajos realizados labrandose
el acta correspondiente. El Acta de Medicidn estard integrada por la siguiente documentacion:

| - Memoria descriptiva de los trabajos realizados.
Il - Resumen del avance porcentual por trabajo del total de la obra.

[l - Divisién por items de cada trabajo, numerando los items que figuran en la
planilla de cémputo y presupuesto de la oferta.

IV- Documentacion fotografica que ilustre los aspectos salientes de los trabajos
ejecutados

Durante la medicion de las tareas, la Inspeccién y el Representante Técnico del Contratista
evaluaran las tareas descriptas en la division por items y consignaran, el avance
correspondiente al periodo medido.

El dltimo dia laborable de cada mes o el primer dia habil del mes siguiente a la ejecuciéon de
los trabajos, el Contratista complementara las operaciones necesarias (porcentajes del mes
anterior acumulado, avances en el mes por item, etc.) y presentara por quintuplicado el acta
terminada, la que suscribiran el Representante Técnico y la Inspeccion de Obra.

Los certificados que elabore el Contratista se ajustaran a los modelos que indique la
Inspeccién de Obra o a los modelos de ADIF que se encuentren vigentes.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los TREINTA (30) dias corridos de la fecha
de presentacion, en forma completa, de la documentacién pertinente.
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ARTICULO 20° Metodologia para la Redeterminacion de Precios.

El monto del presente contrato estar4d sometido a la Metodologia de Redeterminacion de
Precios que a continuacion se detalla:

A los efectos de aplicar la presente metodologia se tomara como mes bésico para la
Redeterminacién de Precios el mes calendario anterior al mes en el cual se produjo la
presentacion de la oferta econémica.

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, se considerara que a la obra ejecutada en un
determinado mes calendario le corresponden los precios calculados al mes calendario
anterior.

Mensualmente y con cada certificado basico que se presente, el Contratista debera presentar
el calculo de la Redeterminacion de precios de la obra faltante de certificar.

La Redeterminacion de Precios solo procedera si se verifica que el monto de la obra faltante
calculado a los precios redeterminados representa una variacion superior al CINCO
PORCIENTO (5%), en mas o en menos, respecto al monto de la obra faltante calculado con
los precios basicos o de la ultima Redeterminacién aprobada. A los efectos del calculo, se
considerara también como obra faltante la ejecutada en el certificado basico que se presenta
con el célculo de la Redeterminacion.

Si se verificase el supuesto del acapite anterior, el certificado a precios redeterminados se
calculara con los precios redeterminados en ese mes. Adicionalmente, cuando la
Redeterminacion implique un incremento del costo de la obra, deberan verificarse que el
Contratista formule con la elevacion del certificado correspondiente la pertinente renuncia a
reclamos ulteriores, como asi también, que extienda el monto de la garantia de contrato.

Los precios de referencia para calcular la Redeterminacién son los que se indican en este
PCP. Las partes acordaran nuevos precios de referencia solamente si, por cualquier causa,
resultara imposible obtener los precios de referencia citados.

Las formulas para el calculo de la Redeterminacion de Precios se detallan en el Anexo
correspondiente en la Seccion 5.

ARTICULO 21° Anticipo Financiero

La presente obra prevé el pago de un Anticipo Financiero por un monto maximo equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del contrato IVA incluido.

Para acceder al Anticipo Financiero, el Contratista debera solicitarlo dentro de los QUINCE
(15) dias posteriores a la Firma del Contrato, acompafiando una fianza bancaria o péliza de
seguro de caucion a satisfaccion del Comitente por el monto del anticipo solicitado y extendida
a favor de ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL
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ESTADO, debiendo constituirse el fiador en liso, llano y principal pagador, con expresa
renuncia a los beneficios de exclusion y division.

El pago del Anticipo Financiero se tramitara con idéntico procedimiento al previsto para los
Certificados de Obra. El Comitente abonaré el Certificado de Anticipo Financiero dentro de los
QUINCE (15) dias posteriores de presentada a su satisfaccion la documentacion necesaria
para su otorgamiento.

Para la devolucién del Anticipo Financiero, ADIF procederda a realizar un descuento del
QUINCE por ciento (15%) del monto total IVA incluido, de los certificados de obra aprobados
en lo sucesivo. La suma de los importes descontados considerados a valores basicos del
contrato sera equivalente a la suma anticipada.

ARTICULO 22° Pautas Administrativas Recepcién de las Obras y Cierre del Contrato.

22.1. Documentacion final de obra

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepcion Provisoria de cada sector de obra,
el Contratista deberé realizar el relevamiento final incluyendo las planillas de registro gréafico
de la maquina niveladora alineadora, y los planos conforme a obra, los cuales deberan estar
aprobados para lograr dicha Recepcién Provisoria.

Los planos se realizaran en AUTOCAD, entregando al Comitente una copia en CD, UN (1)
original en papel vegetal y TRES (3) copias, los mismos comprenderan la planialtimetria del
sector de via tratado con los datos que La Inspeccién determine, debiendo ser entregados a la
Inspeccién de obras QUINCE (15) dias antes de la Recepcion Provisoria.

Asimismo, debera hacer entrega del manual de mantenimiento conforme lo previsto en el
presente PCP.

Las tareas incluidas en este apartado no mereceran pago directo alguno, considerandoselas
incluidas dentro del monto cotizado.

22.2.- Recepciéon Provisoria.

La Recepcién Provisoria de los trabajos de via no se efectuara hasta tanto estén
completamente terminados y los materiales recuperados y sobrantes hayan sido entregados a
La Inspeccion de Obra.

La Recepcion Provisoria sera efectuada, después de haber examinado y verificado en el
lugar, que se hayan respetado y cumplido las exigencias requeridas, tanto para la colocacion
del material, como para el trazado geométrico y estabilizacion de la via y asi mismo respecto
a las obras complementarias.

En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la tolerancia
admitida, no se realizard la Recepcion Provisoria solicitada, dejando constancia en el Acta
correspondiente, de los motivos de tal determinacion.
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El Contratista debera efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar una
nueva Recepcidon Provisoria, estando la Inspeccion facultada para realizar, en este segundo
pedido de recepcion, todas las comprobaciones que resulten necesarias.

Si nuevamente se comprueban defectos no se concretara la recepciéon, quedando constancia
en el Acta. La Inspeccion podra entonces disponer las medidas necesarias para regularizar
las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos que ello
demande.

Los controles y verificaciones minimas y las tolerancias admisibles resultardn de la aplicacion
de las NORMAS TECNICAS PARA CONSTRUCCION Y RENOVACION DE VIAS Resolucion
D N 887766 Modificada de acuerdo a G.V.0.V. 5434 del 24/8 y 5/11/81

La Inspeccion proveera los modelos de planillas que se utilizardn para asiento de las
verificaciones anteriormente indicadas, gue <conco
T®cnicasd indicadas precedentemente.

El Contratista podra solicitar Recepciones Provisorias Parciales, entendiendo como tales las
Recepciones Provisorias de sectores de la obra que deberan ser continuos y de una longitud
no menor a los DIEZ (10) kilbmetros. La Inspeccidon de Obra verificara que las Recepciones
Parciales solicitadas, no ocasionen de aceptarse que los tramos faltantes de recepcionar
incumplan con lo indicado en este pérrafo.

Efectuada la Recepcidon Provisoria parcial o total, el Contratista continuard conservando los
trabajos realizados en los tramos de que se tratase a partir de la fecha del Acta por un periodo
de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos.

Efectuadas las Recepciones Provisorias de la totalidad de la obra y transcurrido para todos los
tramos el periodo establecido en el parrafo anterior, el Contratista estara en condiciones de
solicitar la Recepcidn Definitiva.

22.3.- Recepcién Definitiva.

Cuando se solicite la Recepciéon Definitiva, la Inspeccion de Obra, conjuntamente con el
Contratista, procederan a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente.

Para la Recepcion Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepcion Provisoria

El personal y elementos de medicién y verificacion necesarios para efectuar las
comprobaciones, seran provistos sin cargo por el Contratista, tanto para la Recepcidon
Provisoria como para la Definitiva.

Si las verificaciones son correctas se procederd a labrar el Acta de Recepcion Definitiva, que
seréa firmada por ambas partes.

En caso contrario, se obrard en la misma forma que lo dispuesto para la Recepcion Provisoria.
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SECCION 2. DATOS DEL LLAMADO.

N° Licitacion ADIF-23-09

ARENOVACI ON TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE VEAS
BELGRANO EN EL RAMAL C TRAMO KM 83,8001 KM 123,589 PROVINCIA DE SANTA FEO

Presupuesto Oficial

PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y UN CON 00/100.- ($ 133.057.851,00.-) (Mas IVA)

Plazo Previsto parala Obra:

580 dias corridos.

Tipo de licitacion

De etapa multiple.

Tipo de contratacion ART 8PBC

Mixto Ajuste Alzado y Unidad de medida con y sin provisién de materiales.

Fecha de Aperturay Lugar de Apertura ART 17 PBC
Lugar de Apertura: Ramos Mejia 1302 Piso 1°. Sala Mitre,
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
Fecha de Apertura: La indicada en el llamado.
Variantes y Ofertas alternativas a la oferta basica ART 18 PBC

Ver ARTICULO 7°

Incisos no aplicables del ART 19 ART 19 PBC

Todos los incisos resultan aplicables

Garantia de Mantenimiento de Oferta ART19.5 PBC

Monto de la Garantia de Oferta = $1.610.000,00.-

Visita a obra. ART19.8 PBC

No se emitiran constancias de visita a obra. La visita se dara por acreditada con la pertinente
declaracién del Oferente.

Compre Argentino. ART19.9 PBC

Integracién minima local requerida: SESENTA POR CIENTO (60%)
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Carta de Crédito. ART19.13 PBC

Se requiere el Acceso a Crédito acreditado solo si resultan insuficientes los Activos Corrientes para
cumplir lo exigido en 21.1.g. y por un monto minimo equivalente al faltante.

Equipamiento. ART19.21 PBC

Se debera asegurar la disponibilidad del equipamiento minimo requerido para la obra de acuerdo a las
especificaciones indicadas, en particular, equipamiento para movimiento de suelos, auscultamiento de
rieles, terminado mecanizado pesado y, en el caso de que se utilice esa modalidad, de soldadura a
tope. Los equipos podran ser comprometidos a través de Subcontratistas Nominados.

Materiales e insumos. ART19.22 PBC

Se debera asegurar la provisidon en los plazos, cantidades y las especificaciones indicadas de los
materiales a cargo del Contratista, en particular, durmientes de hormigén, fijaciones y balasto.

Requisitos de admisibilidad de las Ofertas. ART20.1.g PBC

V indice de Solvencia superior a UNO CON TRES DECIMAS (1,3)
V indice de Liquidez superior a UNO CON TRES DECIMAS (1,3)

V Patrimonio Neto superior a PESOS CUARENTA MILLONES TRECIENTOS MIL
($40.300.000,00.-)

V Activos Liquidos + Accesos a Crédito superior a PESOS CUARENTA MILLONES
TRECIENTOS MIL ($40.300.000,00.-)

V  Volumen Anual en Trabajos de Construccion superior a PESOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100.- ($ 99.900.000,00.-)

V Certificado de Capacidad en Obras de Ingenieria de RNCOP superior a PESOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100.- ($ 99.900.000,00.-)

V Experiencia en obras Naturaleza y Magnitud similar en los Gltimos DIEZ (10) afios: Se
exige una obra masiva de infraestructura del transporte tipo ferroviaria, vial, gasoducto o
hidraulica que haya alcanzado un ritmo de ejecucién promedio total de ($ 4.160.000)
POR MES

V  Experiencia en obras de Naturaleza y Complejidad similar en los ultimos DIEZ (10) afios:
Se exige una obra de renovacion o reparacion o construccién de vias ferroviarias con
circulacién de trenes durante la ejecucion de la obra.

Cuando el ultimo ejercicio contable se encuentre cerrado con una anterioridad mayor a los SEIS (6)
meses; el Oferente podrd acreditar los requisitos contables, mediante balance actualizado certificado
por Contador Publico Nacional Independiente con firma certificada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econémicas.

Monto de los Seguros que debe contratar el Contratista

Por Responsabilidad Civil extracontractual y contra terceros: PESOS TREINTA MILLONES ( $
30.000.000.-)

Por accidentes personales de los integrantes de la Inspeccion de Obra: PESOS CIENTO OCHENTA
MIL ($ 180.000.-)

Seguro contra todo Riesgo de Obra por un monto equivalente al Presupuesto Oficial IVA incluido
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Monto de la Garantia de Impugnacion

ART 21 PBC

UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial IVA incluido.

Se ejecutara de no prosperar la impugnacion

Domicilio de ADIF para recibir notificaciones.

Ramos Mejia 1302 i Piso 6.

Ciudad Auténoma de Buenos Aires.
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SECCION 3- MEMORIA DESCRIPTIVA E INFORMACION RELEVANTE PARA COTIZAR
DOCUMENTACION DEL PROYECTO A COTIZAR

Antecedentes.

El Ferrocarril General Manuel Belgrano (FCGMB), llamado asi en honor al précer argentino
Manuel Belgrano, es el mas extenso de la red ferroviaria Argentina. De trocha métrica, fue
creado en 1949 para incorporar todos los ramales de trocha angosta operados hasta entonces
por los Ferrocarriles del Estado. Posee una longitud de 10.500 Km de los cuales 7.437 km
corresponden a los utilizados para carga (conocido como Belgrano Cargas).

Se extiende desde el centro y hacia el norte de nuestro pais, llegando hasta Chile y Bolivia.
Parte desde la estacion Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, y se dirige hacia el norte de
Argentina, recorriendo las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Cérdoba, San Luis,
Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucuman, Santiago del Estero, Chaco, Formosa,
Salta y Jujuy.

FERROCARRIL BELGRANO CARGAS
Ramales y puntos principales

vavavavava

uuuuuuu

A partir de la localidad de Villa Rosa, ultima estacion del Belgrano Norte, comienza el
Ferrocarril Belgrano Cargas, que como indica su nombre sélo lleva cargas y no cumple
servicio de pasajeros.

En la provincia del Chaco, la empresa provincial Servicios Ferroviarios del Chaco (SEFECHA)
presta servicios de pasajeros en algunos ramales que han sido reacondicionados en los
ltimos afos.

A fin de 1999 el Poder Ejecutivo Nacional otorgé la concesién del Ferrocarril General Belgrano
a la empresa Belgrano Cargas S.A.
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En abril de 2006 el Decreto N° 446 declar6 en estado de emergencia econOmica a la
prestacion del servicio ferroviario de Belgrano Cargas S.A., y por ese mismo decreto se
faculté a la Secretaria de Transporte a realizar las acciones necesarias para continuar con la
explotacion del servicio en el periodo de emergencia.

Siguiendo las instrucciones impartidas, la Secretaria de Transporte contratdé el 13/6/06 a la
Sociedad Operadora de Emergencia S.A., para que realice la operacion, administracion,
gerenciamiento y explotaciéon de emergencia, por cuenta y orden del Estado Nacional de los
servicios ferroviarios de cargas y pasajeros en el sector de la red ferroviaria nacional
concesionada a Belgrano Cargas S.A.

En el afo 2008 y mediante el decreto 1771/2008 se resuelve dar inicio al proceso de
finalizacién del contrato entre el Estado Nacional y la empresa Belgrano Cargas S.A para que
se hagan cargo del dicho ferrocarril las empresas ADIF y SOF con las competencias que la
ley N° 26.352 les otorga a estas compafilas y donde se prorrogan los servicios de
gerenciamiento de SOE S.A hasta que SOF pueda realizar la prestacion de los servicios de
transporte ferroviario del ferrocarril Belgrano.

A la fecha del presente llamado, alun se encuentra vigente el contrato de gerenciamiento
firmado con SOE S.A. y no se ha rescindido el contrato de concesidn con Belgrano Cargas
S.A.; todo lo cual esta previsto ocurra antes de la finalizacion de las obras objeto del presente
llamado.

Sin perjuicio de ello, la intervencién de ADIF prevista en el presente llamado procede en el
marco de las atribuciones conferidas por la ley de Reordenamiento Ferroviario y normas
complementarias y en el marco de oportunas instrucciones de la Secretaria de Transporte y
de conformidad con los fondos asignados por la Ley de Presupuesto del afio en curso.

En dicho marco, ADIF ha evaluado la potencialidad econémica y social de su conjunto y, en
particular, la de la unidad econémica constituida por los ramales C12; F1 y C la cual da
sustento a un programa de inversiones en infraestructura ferroviaria con el objetivo de
alcanzar en el mediano plazo estandares de circulacién préximos a los internacionales en la
red intervenida.

En el &mbito de este programa, en el cual se ha previsto la concurrencia de financiamiento de
distintos origenes, se inscribe esta primera etapa que se licita con fondos del Tesoro Nacional
y que consta de las cinco obras que a continuacion se detallan, entre las que se encuentra la
del presente llamado:

Renovacién Vias Ramal C12 km 1.332,500 a km 1373,000

Renovacién Vias Ramal C12 km 1.373,001 a km 1411,000

Renovacién Vias Ramal C12 km 1.436,500 a km 1472,500

Renovaciéon Vias Ramal F1 km 48,311 akm 95,360

Renovacion Vias RamalC  km 83,800 a km 126,589
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